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Resumen
Este artículo describe y propone un proceso están-
dar de lecciones aprendidas dentro del marco de 
la gerencia moderna de proyectos con base en la 
revisión de literatura nacional e internacional y el 
estado de implementación del proceso en 8 orga-
nizaciones pertenecientes al subsector de hidrocar-
buros en Colombia. Este subsector es uno de los 
más representativos, no solo por lo económico, sino 
por ser un referente en la apropiación de las bue-
nas prácticas de la gerencia moderna de proyectos. 
Como resultado del análisis cualitativo, realizado a 
través de entrevistas y encuestas, se propone el pro-
ceso, su caracterización, flujo de procedimiento e 
interacción de entradas, técnicas y salidas; para la 
identificación, documentación, análisis y aplicación 
de las lecciones aprendidas que buscan contribuir al 
crecimiento y competitividad del sector; y al mejo-
ramiento de la efectividad de los procesos utilizando 
el aprendizaje basado en experiencias.
Palabras Clave: lecciones aprendidas, proceso, pro-
yectos, sector hidrocarburos, gerencia de proyectos.
Abstract
This paper describes and proposes a standard les-
sons-learned process within the framework of modern 
project management. The research is based on national 
and international literature review and the investiga-
tion of the implementation process status in Colom-
bian oil and gas subsector. This subsector is one of the 
most important country subsectors, not only from the 
economic view but also for being one of the leaders in 
project management best practices appropriation. As a 
result of the qualitative analysis, documented through 
interviews and surveys, a process description, process 
flow and diagram interaction inputs, techniques and 
outputs is proposed, for the identification, documen-
tation, analysis and application of lessons learned, 
looking for a standardized guide to run this process 
within the modern project management framework. 
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This approach aims to contribute to sector growth and 
competitiveness, and process effectiveness improve-
ment, using learning-based experiences.
Keywords: lessons learned, process, projects, oil and 
gas, project management.
Resumo 
Este artigo descreve e propõe um processo padrão de 
lições aprendidas no âmbito da moderna gestão de pro-
jetos, com base em uma revisão da literatura nacional 
e internacional e da situação da execução do processo 
em 8 organizações dentro do setor de hidrocarbonetos 
na Colômbia. Está sub-sector é um dos mais representa-
tivos, não só economicamente, mas como um líder na ti-
tularidade das boas práticas de gerenciamento de projeto 
moderno. Como resultado da análise qualitativa, realiza-
da através de entrevistas e pesquisas, processamento, ca-
racterização, fluxo de processo e interação de entradas, 
saídas e as técnicas de identificação, documentação, 
análise e aplicação das lições aprendidas é proposto, que 
visa contribuir para o crescimento e competitividade do 
sector e melhorar a eficácia dos processos, utilizando as 
experiências de aprendizagem baseado.
Palavras-chave: lições aprendidas, processo, projetos, 
setor de hidrocarbonetos, gerenciamento de projetos.
Introducción
El aprendizaje basado en experiencias es una de las 
actividades humanas más comunes e importantes. 
Las experiencias, éxitos y fracasos, permiten perfec-
cionar los trabajos, mejorar la gestión del director 
del proyecto y su equipo y lograr una mejor inte-
racción con otras partes interesadas en el proyec-
to. Debido a esto, las organizaciones se encuentran 
interesadas en enfocar esfuerzos hacia la creación 
de un proceso de lecciones aprendidas, moderno y 
efectivo, que les permita gestionar el conocimiento 
adecuadamente (Milton, 2010). La gestión del co-
nocimiento permite un mejor manejo de las partes 
interesadas en el negocio y en el proyecto, lo que 
permite una dirección con un enfoque más estraté-
gico y dinámico, una innovación permanente de las 
necesidades y un incremento en la productividad y 
la eficacia de las operaciones (Carrillo, 2004).
El sector minero energético en Colombia com-
prende las organizaciones públicas y privadas que 
se dedican a la explotación y comercialización de 
minerales, electricidad, hidrocarburos y gas; uno 
de sus principales retos es la gestión eficiente de 
los recursos disponibles por concepto de regalías. 
Para los años de 2015-2016, el país tiene un pre-
supuesto de 17,7 mil millones de pesos por este 
concepto, lo que representa un desafío para los 
sectores público y privado interesados en el de-
sarrollo de proyectos (ANDI, 2012). Por esto es 
necesario aplicar las buenas prácticas gerencia 
moderna de proyectos, específicamente, el proce-
so de las lecciones aprendidas durante el ciclo de 
vida del proyecto. Dada la importancia del sector 
minero energético en Colombia, y su avance en el 
tema de gerencia de proyectos en el país, se selec-
cionó el subsector de hidrocarburos como caso de 
estudio para caracterizar el proceso de lecciones 
aprendidas y plantear una propuesta de proceso 
de lecciones aprendidas que contempla el marco 
teórico y los resultados del análisis cualitativo ela-
borado en esta investigación.
En este artículo se presenta en secciones. La 
primera sección desglosa la revisión de literatura 
consultada sobre las lecciones aprendidas en con-
texto nacional e internacional. La segunda se refie-
re al marco metodológico de la investigación. La 
tercera describe la población y objeto de estudio; 
la cuarta los resultados del análisis cualitativo. La 
quinta describe la propuesta del proceso de lec-
ciones aprendidas. Finalmente, se ofrecen conclu-
siones y recomendaciones.
Revisión de literatura
Las lecciones aprendidas y la gestión del 
conocimiento 
Las lecciones aprendidas se entienden como el co-
nocimiento adquirido a través de experiencias exi-
tosas, o desaciertos, durante el desarrollo de un 
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proyecto (PMR4, 2013). Según Medellín (2002) la 
gestión del conocimiento es la capacidad de una 
organización para gestionar de forma sistemática 
los procesos de creación, almacenamiento, difu-
sión, adaptación y utilización de activos intelec-
tuales y conocimientos valiosos, su alineamiento 
estratégico con la visión de la organización, y su 
integración con el negocio, procesos, productos y 
servicios. 
La transformación desde el conocimiento tácito 
al conocimiento explícito, mencionado en Horner 
y Yong (2006) y el modelo de Nonoka que recibe 
el nombre de SECI el cual indica cuatro procesos: 
Socialización (tácito a tácito), Externalización (tá-
cito a explícito), Combinación (explícita a formas 
más complejas de explícita) e Internalización (ex-
plícita a tácito).
Contexto Colombiano
La gerencia corporativa de Ecopetrol constituye la 
gestión de conocimiento y tecnología mediante el 
establecimiento de la política integral y la imple-
mentación de un programa bajo el liderazgo del 
Instituto Colombiano del Petróleo (ICP)(Martínez y 
Guerra, 2004). La Policía Nacional, en su infor-
me de lecciones aprendidas (2013), realiza una 
aproximación conceptual de las lecciones apren-
didas como productos extraídos de la experiencia 
acumulada de sus actividades, que permite elabo-
rar recomendaciones con el fin de tener una guía 
de comportamiento para dar respuesta a eventos. 
La gestión de lecciones aprendidas planteada por 
Martínez (2011) se basa en un proceso de tres eta-
pas (roles y responsabilidades, prácticas, herra-
mientas y artefactos) cuyo objetivo es administrar 
y aplicar efectivamente el conocimiento adquiri-
do en el ciclo de vida de los proyectos. En la pro-
puesta de Guevara y Díaz (2011) se presenta un 
modelo para implementar la oficina de gerencia 
de proyectos (en inglés Project Management Offi-
ce —PMO—) en áreas de tecnología de informa-
ción, en el cual se incluye la gestión de lecciones 
aprendidas en los proyectos de acuerdo con el tipo 
de PMO. La revisión de literatura realizada acerca 
del tema de lecciones aprendidas en el ámbito na-
cional se muestra en la Tabla 1.
Contexto Internacional
La Administración Nacional de la Aeronáutica y 
del Espacio de Estados Unidos (en inglés National 
Aeronautics and Space Administration —NASA—) 
estableció en 2012 un proceso formal de lecciones 
aprendidas consolidando mejores prácticas, com-
binando herramientas, técnicas y guías que permi-
tieran la recopilación adecuada de las lecciones 
aprendidas. Symon y Jansen (2011) sugieren un 
modelo para lograr un mejor desempeño, a partir 
de la consulta de las lecciones aprendidas, para no 
incurrir en errores ya cometidos y así partir de una 
base que mejore los resultados de los proyectos. 
Las actividades de la propuesta planteada por We-
ber (2000), incluyen la revisión de las lecciones 
aprendidas para determinar el valor que le brin-
da a los proyectos y procesos organizacionales, 
apoyado por expertos en los eventos o experien-
cias descritas como lo menciona Miguel (2011). El 
modelo que propone Darling (2011) identifica la 
interacción de factores tanto humanos como del 
entorno que van desde el liderazgo y compromiso, 
hasta la construcción de un pensamiento articu-
lado, alineado y abierto a la reflexión, para obte-
ner confianza y buena voluntad de los equipos de 
trabajo. Por otra parte, (Carrillo et al., 2012), los 
elementos esenciales para el proceso son la con-
cientización de los beneficios para todos los ni-
veles de la organización y el apoyo tecnológico 
que garantice la disponibilidad del conocimiento 
cuando este es requerido. 
Thomas (2011) muestra de manera simple y 
general el proceso de lecciones aprendidas el 
cual se encuentra enmarcado en las actividades 
de identificar, reunir, almacenar y compartir las 
lecciones aprendidas. La revisión de literatura 
realizada acerca del tema de lecciones aprendi-
das en el ámbito internacional se muestra en la 
Tabla 2.
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Tabla 1. Resultado de la revisión de literatura en el contexto nacional
Autor
Ecopetrol (2004) Policía nacional (2013) Martínez (2011)
Guevara y Díaz 
(2011)
•	 Como resultado de la 
política e implementa-
ción del programa de 
gestión de conocimien-
to y tecnología se creó́ 
el “modelo de asegura-
miento del conocimien-
to” como herramienta 
fundamental para me-
dir y evaluar el proceso 
de aseguramiento de las 
prácticas identificadas 
en toda la organización 
y de las fortalezas tec-
nológicas que desarrolla 
el ICP para ser aplica-
das en los negocios de 
Ecopetrol.
•	 La capitalización de ex-
periencias mediante el 
esquema de Lecciones 
aprendidas, le permite 
a Ecopetrol el mejora-
miento continuo de sus 
procesos. Ecopetrol ha 
trabajado en estrategias 
que fomenten el apren-
dizaje organizacional de 
manera continua con la 
implementación siste-
mática de sus lecciones 
aprendidas.
•	 El propósito final de las lecciones 
aprendidas es usar el conocimien-
to para responder de manera óptima 
frente a un hecho del que ya se tiene 
experiencia.
•	 Principios básicos del sistema de 
generación de lecciones aprendi-
das: una lección aprendida deben 
ser sustentada, aplicable, accio-
nable, coherente, costo-efectiva y 
costeable. 
•	 Tipología y metodología de elabo-
ración de las lecciones aprendidas: 
- Lecciones aprendidas del orden 
operativo y procedimental: se ge-
neran a partir de las experiencias 
obtenidas de los análisis de caso 
de las actividades operativas y ad-
ministrativas de la institución. 
- Lecciones aprendidas del orden 
táctico y policial: se soportarán en 
los informes de análisis operacio-
nales que realice el Grupo de Pla-
neación de la Dirección General a 
las diferentes unidades policiales 
desconcentradas. 
- Lecciones aprendidas del orden 
estratégico: se asocian a la formu-
lación de los lineamientos estraté-
gicos de la institución y al diseño 
general de su estructura. 
•	La difusión es un factor clave para 
que las lecciones aprendidas sean 
capaces de modificar el comporta-
miento organizacional.
•	El marco propuesto 
contiene actividades y 
tareas para la gestión 
de lecciones aprendi-
das en las etapas de 
Planeación y moni-
toreo, Generación y 
aplicación de leccio-
nes aprendidas (que 
se complementan con 
una serie de prácticas, 
herramientas y arte-
factos), esto soporta el 
proceso que facilita la 
adaptación y aplica-
ción de las acciones 
necesarias para gene-
rar el aprendizaje y 
aprovechamiento de la 
experiencia en el desa-






ce de la Oficina de 
Proyectos: 
- PMO tipo “Estación 
Meteorológica”: tiene 
como uno de sus ob-
jetivos mantener una 
base de datos con do-
cumentos históricos 
de proyectos y sus lec-
ciones aprendidas. 
- PMO “Torre de Con-
trol”: proporciona di-
rección a los Gerentes 
de Proyectos y cada 
uno de ellos realiza 
su trabajo, la PMO 
facilita que las lec-
ciones aprendidas en 
los proyectos ejecu-
tados, sean utilizadas 
como base de cono-
cimiento para nuevos 
proyectos.
- PMO “Pool de Re-
cursos”: está presen-
te en organizaciones 
con alto nivel de ma-
durez en gerencia de 
proyectos, los geren-
tes son la máxima au-
toridad y se encargan 
de gestionar todo el 
proceso de lecciones 
aprendidas en los pro-
gramas y proyectos. 
Fuente: Elaboración propia.
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Autor
Office of audit, 
review of NASA 
(2012)
Symon y Jansen 
(2011)
Clawson y 
Oberhettinger (2001) Weber (2000) Darling (2011) Miguel (2011)
•	 El proceso de lec-
ciones aprendidas 
debe ser diseñado 
de acuerdo con las 
necesidades de las 
organizaciones en 
las cuales este será 
i m p l e m e n t a d o , 
combinando herra-
mientas, técnicas 
y guías de forma 
correcta.
•	 Establecer las me-
jores prácticas a 
nivel organizacio-
nal (Obtener com-
promiso de toda la 








•	 Las lecciones 
aprendidas se 










durante las fases 
del proyecto, el 
intercambio ver-
bal de lecciones 
aprendidas, vol-
ver a discutir las 
acciones com-
pletadas en las 
reuniones de Ge-
rentes de proyec-
tos e investigar 
en base de datos 
y consultar juicio 
de expertos.
•	 Las lecciones apren-
didas juegan un papel 
importante en la transfe-
rencia de información, 
por lo cual se requiere 
optimizar este proceso 
para alcanzar las me-
jores prácticas a nivel 
organizacional:
- Obtener compromiso 
de las empresas.
- Revisar y priori-
zar las lecciones 
aprendidas.
- Registro.





Los subprocesos del 






•	 La documentación 
se realiza al concluir 
una etapa del proyec-
to y son los directa-
mente involucrados 
quienes la constru-
yen. La revisión 
comprende una eva-
luación del aporte en 
la toma de decisiones 
en la definición de los 
planes de acción.
Interacción de los 
factores del pro-









promiso y atención 
a los desafíos, cons-
trucción de apren-
dizaje estructurado.
•	 Salidas. Aprender 
sobre prioridades y 
desafíos, reconocer 
el beneficio de los 
cambios.
•	 Entregables. Redes 
de socios para al-
canzar y exceder 
los resultados. 
•	 El aspecto más rele-
vante en el proceso 
de lecciones apren-
didas es indepen-
dizar la revisión y 
estudio de las expe-
riencias documen-
tadas, de juicios 
personales o la ten-
dencia a evaluar el 
desempeño.
•	 El análisis de las lec-
ciones aprendidas 
debe realizarse por 
un grupo de exper-
tos quienes deter-
minan si la lección 
en todo su contex-
to debe ser acogida 
por la organización, 
en sus procesos y 
metodologías.
Tabla 2.  Resumen proceso de lecciones aprendidas en el contexto internacional
Fuente: Elaboración propia.
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Estándares Internacionales en dirección de pro-
yectos y su relación con las lecciones aprendidas
En el estándar Australian Institute of Project Ma-
nagement (, AIPM, 2010) las lecciones aprendidas 
se citan en cada una de las unidades que compo-
nen el estándar. Sugiere revisarlas críticamente y 
con base en ellas recomendar mejoras a la auto-
ridad. En el Association for Project Management 
(2012), en el capítulo de gestión el conocimiento 
en los proyectos, se relaciona como un elemen-
to que agrega valor a los portafolios, programas y 
proyectos. En el International Project Management 
Association (2006) en la línea base de competen-
cia, pilar del estándar, se encuentran las leccio-
nes aprendidas en la mayoría de los elementos 
de competencia, en los cuales se establece como 
lineamiento el evaluar los éxitos y fracasos de la 
gerencia de proyectos, transferir, identificar, docu-
mentar, aplicar y comunicar el conocimiento en 
el portafolio, programas y proyectos. En la norma 
ISO 21500 (2012) se contempla como requeri-
miento la documentación, evaluación, formaliza-
ción y divulgación para incidir en los planes de 
proyectos futuros; así mismo, son consideradas 
como un elemento para evaluar el desempeño del 
equipo del proyecto. Finalmente, en la guía Project 
Management Body of Knowledge (PMI, 2013) se 
hace referencia a las lecciones aprendidas en las 
diez áreas de conocimiento que involucra el están-
dar: integración, alcance, tiempo, costo, calidad, 
RRHH, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e 
interesados.
Metodología
Se adopta un enfoque descriptivo, donde se preten-
de describir cómo se manifiesta determinado fenó-
meno, especificar las propiedades o componentes 
más relevantes de este y un enfoque exploratorio, 
cuyo propósito es abordar un tema o problema 
que ha sido poco estudiado o no ha sido lo su-
ficientemente abordado (Hernández et al., 2010), 
ya que como proceso, las lecciones aprendidas en 
el contexto colombiano han sido poco estudia-
das. Por lo anterior, se diseñaron y aplicaron ins-
trumentos (entrevista y encuesta), cuyos resultados 
son fundamentales para el planteamiento del pro-
ceso propuesto.
Población y objeto de estudio
La selección de las empresas pertenecientes al 
subsector hidrocarburos se realizó con base en los 
códigos de Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU, 2012): B0610, Explotación de po-
zos de petróleo y gas natural; B0620, Extracción de 
petróleo crudo y de gas natural; B0910, Activida-
des de servicios relacionados con la extracción de 
petróleo; D3520, Producción de gas, distribución 
de combustible gaseosos por tuberías; y H4930, 
Transporte por tuberías. Para las entrevistas se in-
vitaron empresas considerando la incidencia y re-
levancia en el subsector, su presencia, operación 
en Colombia y la posibilidad de contacto con las 
áreas de proyecto o afines.
Ocho empresas pertenecientes al subsector ac-
cedieron a suministrar la información. Para las en-
cuestas se invitó a los contactos incluidos en la 
base de datos con los códigos CIIU seleccionados.
Técnicas e Instrumentos
Entrevista
En la fase cualitativa se empleó la entrevista para 
identificar los aspectos más relevantes en las or-
ganizaciones para gestionar el proceso de leccio-
nes aprendidas. El diseño se realizó con base en 
los aspectos identificados en la revisión de litera-
tura, resultando un cuestionario de 19 preguntas, 
el cual fue revisado por un asesor externo experto 
en investigación de mercados y probado (piloto) 
con tres gerentes de proyectos en Bogotá para de-
terminar la pertinencia de las variables y la calidad 
de la formulación de las preguntas. La entrevista 
fue aplicada a 11 gerentes de proyectos, líderes, 
responsables de proyectos, o de áreas de gerencia 
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de proyectos, quienes cuentan con el conocimien-
to de los procesos y actuaron como representantes 
de las organizaciones.
Encuesta
En la fase cuantitativa, de tipo exploratorio, se em-
pleó la técnica de encuesta, la cual se desarrolló 
en la herramienta en línea Survey Monkey con 
doce preguntas cerradas. Las variables selecciona-
das permitieron conocer los componentes relevan-
tes del proceso en estudio. Se validó la encuesta 
con un asesor externo, experto en investigación 
de mercados, para comprobar la efectividad de las 
preguntas y garantizar que permitieran la recolec-
ción de información analizable y concluyente. La 
encuesta fue aplicada a 26 gerentes, líderes, res-
ponsables de proyectos, o de áreas de gerencia de 
proyectos, quienes cuentan con el conocimiento 
de los procesos y actuaron como representantes de 
26 organizaciones.
Resultados: Análisis cualitativo
En 3 empresas (37,5 %) ejecutan la actividad de 
transporte de hidrocarburos por tubería; otras 3 
empresas de las 8 (37,5 %) ejecutan exploración 
y producción; 1 empresa (12,5 %) realiza explo-
ración, producción y refinación/procesamiento de 
hidrocarburos; y la restante (12,5 %) desarrolla ex-
ploración, producción, refinación/procesamien-
to y comercialización de hidrocarburos. Ninguna 
de las organizaciones contemplan normatividades 
externas (estándares o normas) en el desarrollo 
del proceso de lecciones aprendidas; 5 empresas 
(62,5  %) cuentan con normativas internas (desa-
rrolladas por la propia organización) que rigen la 
realización y aplicación del proceso. En ninguna 
de las 8 empresas el proceso de lecciones aprendi-
das es un requerimiento en las contrataciones (no 
se exige a proveedores), en 2 empresas (25 %) las 
lecciones aprendidas de los proyectos finalizados 
se han transformado en requerimientos específicos 
que pasan a incluirse en el proceso de compras y 
contrataciones de la organización. Finalmente, en 
las 8 empresas, el proceso de lecciones aprendidas 
es aplicado en todos los proyectos que se desarro-
llan en cada una de las organizaciones.
Proceso de lecciones aprendidas
Para 4 empresas (50 %), se denomina al proceso 
como Lecciones aprendidas, en las restantes les 
asignan nombres específicos: en la empresa 2 se 
conoce como Procedimiento de identificación e 
incorporación de lecciones aprendidas en proyec-
tos; en la empresa 6 Ciclo de lecciones aprendi-
das en proyectos; empresa 7 Práctica de lecciones 
aprendidas; y empresa 8 Proceso de generación de 
lecciones aprendidas. 
En las 8 empresas el objetivo del proceso de 
lecciones aprendidas está enfocado en potenciali-
zar los aspectos que salieron bien en los proyectos 
para repetirlos, garantizar que sean cada vez me-
jores y eliminar posibles eventos no deseados. Adi-
cionalmente, este proceso se identifica como una 
herramienta de aprendizaje que permite elevar el 
nivel de madurez de la organización a partir de la 
experiencia en la ejecución de los proyectos como 
empresa y de la experiencia del talento humano 
vinculado al proyecto.
En las 8 organizaciones que participaron en la 
entrevista existe un registro para incluir las leccio-
nes aprendidas, analizadas, revisadas y depuradas. 
En 2 empresas (25 %) se genera un informe de las 
causas raíz y sus correspondientes recomendacio-
nes, en 6 (75 %) se cuenta con un repositorio para 
el almacenamiento y la divulgación de estas, y en 
las otras 2 la divulgación se realizada mediante 
reuniones.
Las entradas al proceso se relacionan con las 
lecciones de proyectos anteriores (63,5 %), infor-
mación del proyecto (50 %), experiencias durante 
la ejecución (50 %), experiencias de contratistas 
(37,5 %), especificaciones de productos y la pro-
mesa de valor del proyecto (25 %). Un 12,5  % 
prefieren informes de análisis de riesgos, resul-
tados de auditorías, desempeño de indicadores, 
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políticas, estrategias, modelo de maduración de 
proyectos. Los responsables de suministrar dicha 
información son principalmente los integrantes 
del proyecto (37,5 %), los procesos de seguimien-
to y control (50 %) y los procesos organizacionales 
(25 %), así como áreas transversales de la organi-
zación, como riesgos y HSE (37,5 %), cargos como 
profesionales o líderes de cada área o dirección de 
proyectos (50 %) y contratistas (37,5 %). 
El 75 % de las empresas no cuenta con indi-
cadores que permitan medir el desempeño del 
proceso de lecciones aprendidas, en el 25 % si se 
definen e implementan indicadores para evaluar 
este proceso. 
Los 8 entrevistados (100 %) señalan que el re-
gistro y la consolidación de las lecciones aprendi-
das se realiza utilizando un formato en Microsoft 
Excel, en el cual se incluye la identificación de 
los eventos, el análisis de causa raíz, las conse-
cuencias generadas, el impacto, la clasificación, 
los planes de acción con responsables y fechas de 
seguimiento. Toda esta información se documenta 
durante el desarrollo del taller de lecciones apren-
didas. En las 8 empresas (100  %), el análisis de 
causa raíz realizado se realiza con la técnica de 
resolución de problemas denomina 5 por qué, que 
consiste en indagar las causas principales de even-
to identificado. 2 empresas (25 %) señalaron que 
usan esta técnica hasta un tercer nivel (3 por qué) 
dado que las causas identificadas hasta este nivel 
resultan ser las principales. En la Tabla 4 se mues-
tran las actividades desarrolladas en las diferentes 
organizaciones para obtener los entregables del 
proceso.
Responsables, participantes y áreas
Para las 8 empresas se encontraron dos tipos de res-
ponsables del proceso. El primero es responsable 
de la definición de las políticas y lineamientos para 
la implementación; el nivel de estos cargos están 
relacionados con gerentes y directores (37,5  %), 
líderes del proceso o gestión del conocimiento 
(25 %) y jefes o profesionales (12,5 %). El segundo 
responsable se encarga de la aplicación de este 
proceso en los proyectos que se desarrollen en la 
organización; los cargos son líderes de proyecto 
(50 %), gerente de proyecto (37,5 %) y profesional 
de proyecto (37,5 %). En las 8 empresas participan 
todos los profesionales del equipo de proyecto, en 
5 empresas (63 %) los profesionales de áreas trans-
versales, entre ellas contabilidad, gestión humana, 
finanzas, salud ocupacional, seguridad industrial, 
riesgos, abastecimiento, socio-ambiental, seguri-
dad física y negociación de predios, en 4 empre-
sas (50 %) participan los coordinadores de área, 
jefes de departamento y unidad, gerente de oficina 
de proyectos y gerente general de proyectos, en 3 
empresas (38 %) participan representantes de los 
consultores y contratistas en general, y en 1 em-
presa (13 %) participa un representante del área de 
auditoría interna.
Las 8 empresas aplican el proceso de lecciones 
aprendidas en el área de Salud, Seguridad y Am-
biente (HSE), enfocándose en los accidentes ocu-
rridos. En el mismo sentido, se puede identificar 
que 3 organizaciones (37,5 %) aplican el proceso 
en todas las áreas, en 2 (25 %) en la oficina de ge-
rencia de proyectos (PMO), en otras 2 en el área 
de gerencia de proyectos y en la empresa restante 
lo aplican en la vicepresidencia de proyectos y la 
gerencia de portafolio de proyectos.
Aspectos relevantes 
En 2 empresas (25  %) las lecciones aprendidas 
pueden aportar a mejorar la gestión a nivel de 
programas y portafolio, ya que los directivos re-
conocen su importancia y lo adoptan como una 
herramienta para la toma de decisiones. La difu-
sión de la información se realiza en 2 empresas 
(25 %) mediante correo electrónico, en 4 (50 %) 
mediante reuniones con los equipos de proyecto 
al inicio o finalización de una fase, en 2 (25 %) se 
emplean boletines informativos o de noticias y car-
teleras digitales. En 3 organizaciones (37,5 %) el 
área de comunicaciones internas apoya la divulga-
ción del conocimiento. La barrera más recurrente 
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para la implementación del proceso de lecciones 
aprendidas en 5 empresas (62,5 %) es la falta de 
cultura organizacional en gerencia de proyectos, 
en 4 (50 %) la ausencia de un repositorio central, 
el limitado acceso a las lecciones aprendidas y la 
ausencia de gestión del cambio para la implemen-
tación del proceso, en 3 (37.5 %) falta de tiempo, 
recurso humano insuficiente, ausencia de la cul-
tura del valor de las lecciones aprendidas. Adicio-
nalmente, en las 8 empresas, el aporte se percibe 
en términos de cumplimiento de alcance, tiempo 
y costo, sin que exista una medición que lo sopor-
te. Se manifiesta un aporte en la disminución de 
cambios en el alcance, así como una ejecución 
del presupuesto dentro de las estimaciones reali-
zadas. Para el entorno organizacional, las leccio-
nes aprendidas han permitido identificar buenas 
prácticas y estándares que las convierten en parte 
de los activos de los procesos de la organización. 
El 97 % de las empresas que participaron cuen-
tan con un proceso o práctica de lecciones apren-
didas. Las empresas aplican el proceso en la fase 
de planeación (71,4 %) y en ejecución, seguimien-
to y control (66,7 %), y responsable es el geren-
te del proyecto (33  %). El aporte más destacado 
se relaciona con el mejoramiento de los proce-
sos, eficacia en la toma de decisiones y en repetir 
eventos positivos. La información requerida para 
el desarrollo del proceso se documenta a través de 
procedimientos (76,2 %), seguida por la informa-
ción histórica de proyectos anteriores (71,4 %). En 
las empresas consultadas no se realiza medición 
del desempeño del proceso (86 %), la divulgación 
se realiza mediante reuniones (66,7  %), intranet 
(52,4 %) y talleres (47,6 %). Como factor crítico de 
éxito se resalta el compromiso y la cultura en ge-
rencia de proyectos. 
Propuesta
La propuesta de proceso de lecciones aprendidas 
se deriva de la revisión de literatura y análisis cuali-
tativo con alcance exploratorio descriptivo. La pro-
puesta contempla las actividades para identificar y 
recopilar y aplicar las lecciones aprendidas en el 
desarrollo y gerencia de los proyectos en organiza-
ciones del subsector.
Caracterización del proceso de lecciones 
aprendidas
La propuesta que se muestra en la Figura 1 repre-
senta la integración del proceso con procesos de 
desarrollo y gerencia de proyectos y otros procesos 
organizacionales. Las entradas y sus proveedores 
buscan alimentar el proceso con la información 
necesaria. Las salidas y sus clientes sugieren infor-
mación con valor agregado para transformar pro-
cesos y formas de pensamiento en los proyectos y 
la organización. Las actividades se fundamentan 
en el ciclo de mejora continua (PHVA: planear, ha-
cer, verificar y actuar), permitiendo que las expe-
riencias analizadas y transformadas en lecciones 
aprendidas, sean evaluadas con hechos y datos. Se 
propone un líder del proceso, tanto a nivel orga-
nizacional, como en el desarrollo de la gerencia 
de proyectos. Además, un repositorio de lecciones 
aprendidas en el sistema de información para la 
gestión de proyectos.
Diagrama de flujo de procedimiento para el pro-
ceso de lecciones aprendidas
El flujo de procedimiento propuesto, como se 
muestra en la Figura 2, presenta los responsables, 
actividades e interacción con otros procesos. Se 
proponen 7 etapas generales. Planeación: desde 
la identificación de la información requerida, has-
ta la conformación de los planes de trabajo. Iden-
tificación: inicia con el registro progresivo de los 
eventos, su revisión y validación, hasta la conso-
lidación de las experiencias y los clasificados de 
eventos críticos (de atención inmediata). Análisis: 
determinación de la causa raíz de los eventos, así 
como las consecuencias e impactos generados a 
las personas, medio ambiente, entorno e infraes-
tructura. Evaluación: categorización y ajuste de las 
lecciones mediante el juicio de expertos. 
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Las categorías sugeridas son: Estratégica, mues-
tran incidencia en la definición de planes estra-
tégicos e impacto para el logro de los objetivos 
estratégicos. Administrativa, brindarán recomen-
daciones para los procesos organizacionales, 
buscando la mejora continua en las áreas admi-
nistrativas. Operativa, relacionadas con la pues-
ta en marcha del producto del proyecto. Técnica, 
asociadas con el diseño del producto del proyec-
to y especificaciones técnicas de los equipos e in-
fraestructura requerida, áreas de conocimiento 
de la dirección de proyectos, otras áreas especí-
ficas del proyecto (gestión social, gestión Health 
and Security — HS—, gestión de seguridad física, 
gestión predial, entre otras). Divulgación, comuni-
cación, de acuerdo con la categorización y alinea-
ción con las estrategias de comunicación interna. 
Aplicación y mejora, desde la adopción, la defini-
ción y revisión de los planes de acción, hasta la 
implementación de dichos planes. Seguimiento y 
control, verificación de los planes de acción y del 
cumplimiento del proceso, y la definición de ac-
ciones oportunas que mejoren su desempeño.
Interacción, entradas, técnicas y salidas del pro-
ceso de lecciones aprendidas
Para cada actividad del proceso se requiere infor-
mación de entrada y técnicas que facilitan la ob-
tención y análisis de la información, de forma que 
se generen salidas de cada actividad del proceso 
propuesto. En la Figura 3, se describe la interac-






Gerente de Proyecto / Equipo 
del proyecto
Consultar lecciones aprendidas 
de proyectos anteriores de 
similar alcance
Gerente de Proyecto / Oficina 
de Proyectos
Planear y coordinar 
capacitaciones del proceso de 
lecciones aprendidas
Gerente de Proyecto / 
Profesional de proyectos
Definir los planes de acción 
específicos a implementar, y 
asignar responsables y fechas.
Si
Gerente de Proyecto / Oficina 
de Proyectos
Identificar la información que se 
solicitará  al proyecto, áreas 
transversales, contratistas y 
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resultados)
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de Proyectos
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del proyecto
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de Proyectos
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Profesional de Proyectos
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Registro de eventos
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personas, el entorno, el 
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es claro? Si
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externo
Analizar los aciertos y 
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determinar la causa raíz, 
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como causa-efecto, 5 por qué 
durante el taller
Equipo del Proyecto / Consultor 
externo
Determinar, analizar y calificar 
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Gerente del Proyecto /Equipo 
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PMBOK® 5th Ed. y otras áreas 
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externo
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Gerente de Proyecto / Oficina 
de Proyectos
Revisar las lecciones 
aprendidas consolidadas con el 
apoyo de expertos de áreas 
internas ó expertos externos.
¿La lección aprendida 
requiere ajuste?
Si
Gerente de Proyecto / Oficina 
de Proyectos
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Oficina de Proyectos /  
Profesional de Proyecto 
Registrar las lecciones 
aprendidas en el Sistema de 
Información de Proyectos o 
documento compartido por red
Gerente del Proyecto / Área 
responsable
Implementar las lecciones 
aprendidas divulgadas
Oficina de Proyectos / Área 
responsable
Definir los planes de acción 
específicos a implementar, y 
asignar responsables y fechas
Oficina de Proyectos / 
Instancias superiores / Gerente 
del Proyecto
Revisar del plan de acción y los 
recursos asociados a este
1
Gerente del Proyecto / Área 
responsable
Implementar los planes de 
acción aprobados 
¿El plan de acción es 
aprobado?
No
Proceso Gestión de 
Riesgos
Si
Oficina de Proyectos / 
Instancias superiores / Gerente 
del Proyecto
Emitir recomendaciones sobre 
el plan de acción para su ajuste
¿El plan de acción es 
aprobado?
No
Oficina de Proyectos / 
Instancias superiores / Gerente 
del Proyecto
Integrar el evento a la matriz de 
riesgo organizacional o de 
proyecto
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Gerente del Proyecto / Área 
responsable
Revisar la efectividad de los 
planes de acción definidos
Oficina de Proyectos
Identificar las causas comunes 
para definir acciones sobre 
proyecto o sobre proceso.
Oficina de Proyectos
Realizar la medición a través de 




Elaborar informe de las causas 
comunes identificadas y las 
recomendaciones
Informe de causas comunes y 
recomendaciones
Oficina de Proyectos
Verificar el cumplimiento del 
proceso en el proyecto ya sea 
durante el cierre o cancelación 
del mismo
Lista de chequeo de 
verificación
Oficina de Proyectos
Identificar los planes de acción o 
recomendaciones hacia los 
procesos o los proyectos a partir 
de la medición de indicadores . 
Gerente de Proyecto / Oficina 
de Proyectos
Divulgar las lecciones 
aprendidas de tipo estratégico 
mediante informe anual. Las 
otras categorías  serán 
divulgadas a través de la 
intranet.
Si
Oficina de Proyectos / Área 
responsable
Ajustar el plan de acción con las 
recomendaciones
Figura 3. Interacción, entradas, técnicas y salidas del proceso de lecciones aprendidas.
Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones
Este estudio describe las características que confor-
man el proceso de lecciones aprendidas basado en 
la literatura nacional e internacional y el estudio 
del proceso en 8 organizaciones pertenecientes al 
subsector de hidrocarburos en Colombia. Autores 
nacionales e internacionales incluyen a las leccio-
nes aprendidas dentro del análisis y estudio de la 
gerencia moderna de proyectos, como elemento 
fundamental para aprender de las experiencias y 
propiciar el mejoramiento continuo. Sin embargo, 
sobre este contexto poco se refieren en la literatura 
sobre de las actividades a ejecutar y secuencia de 
las mismas para la identificación, documentación, 
almacenamiento y divulgación del conocimiento. 
Los estándares más representativos en geren-
cia de proyectos mencionan las lecciones apren-
didas como elemento fundamental en los procesos 
de planeación, ejecución, seguimiento y control y 
cierre de los proyectos. No obstante, no se sugiere 
u orienta a los gerentes de proyectos sobre los as-
pectos que deben tener en cuenta para documen-
tarlas, almacenarlas o compartirlas a los equipos 
de los proyectos.
En la ejecución del proceso se requiere la in-
formación histórica y la participación de los in-
volucrados en el ciclo de vida del proyecto, para 
transformarla información mediante el análisis y 
categorización y divulgación al equipo del pro-
yecto y otros interesados. Para la implementación 
del proceso es fundamental, como en cualquier 
otra iniciativa que se decida emprender, el apoyo 
y compromiso de la alta dirección. 
La estandarización del proceso, la normativi-
dad interna y externa, el compromiso de la alta 
gerencia y el cambio de pensamiento, y la gestión 
del cambio organizacional, viabilizan el éxito del 
proceso.
Las lecciones aprendidas documentan las expe-
riencias, que a su vez, permiten establecer planes 
de acción, contribuyen a reducir los desacier-
tos y aumentan el éxito futuro de la gerencia de 
proyectos.
La adopción de la gestión del conocimiento per-
mite educar a los funcionarios, ampliar su perspecti-
va y trabajar en función de una visión compartida, de 
igual forma, la consecución de los objetivos a través 
de sus procesos, entre estos, el proceso de lecciones 
aprendidas, como uno de los más importantes.
Recomendaciones
Con el fin de lograr mejores resultados en la imple-
mentación y operación del proceso de lecciones 
aprendidas, se propone:
• Conformar espacios de aprendizaje, donde se 
compartan experiencias y buenas prácticas en 
las empresas del subsector de hidrocarburos, 
incluyendo las lecciones aprendidas, el cono-
cimiento adquirido y las mejoras al proceso, 
apoyándose en la autoridad del gobierno co-
rrespondiente, de modo que se fomente el cre-
cimiento y mejora continua del sector. 
• Hacer de las lecciones aprendidas una dinámi-
ca permanente de generación de conocimiento 
organizacional, donde los equipos de proyecto 
realicen el reconocimiento de los desaciertos 
presentados y sin que esto implique una eva-
luación al desempeño individual.
• Realizar una planeación e implementación 
gradual, capacitar a los funcionarios encar-
gados de su ejecución, divulgar el proceso, 
designar responsables dentro del proceso y 
acompañar la implementación por un área en-
cargada de gestión del cambio organizacional.
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